

PLÁN
UDRŽATELNEJ
MOBILITY
KRAJSKÉHO MESTA
TRNAVA A JEHO
FUNKČNÉHO ÚZEMIA

9.ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA



Objednávateľ: Mesto Trnava

Hlavná 1

917 711 Trnava

Zastúpený: vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

vo veciach technických: Ing. arch. Peter Purdeš, odbor územného rozvoja a koncepcií

Zhotoviteľ: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13

Zastúpený: Ing. Petrom Košanom

Autorský kolektív: Ing. Ondrej Kyp

Ing. Eva Göpfertová

Ing. Martin Koukal

Ing. Matej Petrouš

Ing. Pavel Suntych

Ing. Zuzana Volfová

Ing. Vojta Hlava

Spolupráca: Bc. Jan Rajman – CZECH Consult spol. s.r.o.

Ing. Libor Ládyš – EKOLA group, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hudousek – EKOLA group, spol. s.r.o.

Ing. Zuzana Vošická – EKOLA group, spol. s.r.o.

Kontrola: Ing. Ondrej Kyp

Číslo zákazky zhotoviteľa: 2019/0090

Dátum: 26.11.2021





OBSAH

1	ÚVOD	3
1.1	ZBER DÁT – ZREALIZOVANÉ	3
1.2	DOPRAVNÉ PRIESKUMY – ZREALIZOVANÉ.....	3
1.3	DOPRAVNÝ MODEL (STAV) – ZREALIZOVANÉ	3
1.4	ANALÝZY PUM – ZREALIZOVANÉ	3
1.5	PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI – ZREALIZOVANÉ	3
1.6	HLUKOVÉ MAPOVANIE – JESTVUJÚCI STAV – ZREALIZOVANÉ.....	3
1.7	EMISNÉ MAPOVANIE – JESTVUJÚCI STAV – ZREALIZOVANÉ	3
1.8	PIM – ZREALIZOVANÉ.....	3
1.9	NÁVRHOVÁ ČASŤ PUM – ZREALIZOVANÉ	3
1.10	DOPRAVNÝ MODEL (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ	3
1.11	HLUKOVÉ MAPOVANIE (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ.....	3
1.12	EMISNÉ MAPOVANIE (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ	3
1.13	PROCES SEA – PREBIEHA	3
2	REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA	3
2.1	PRACOVNÉ SKUPINY.....	4
3	KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE	4
4	AKTUÁLNY STAV PROJEKTU	8



1 ÚVOD

Práce na PUM MFO Trnava boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 7. 2019 v sídle objednávateľa. 8. štvrtročná správa sa vzťahuje na obdobie 08 – 11/2021.

1.1 ZBER DÁT – ZREALIZOVANÉ

1.2 DOPRAVNÉ PRIESKUMY – ZREALIZOVANÉ

1.3 DOPRAVNÝ MODEL (STAV) – ZREALIZOVANÉ

1.4 ANALÝZY PUM – ZREALIZOVANÉ

1.5 PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI – ZREALIZOVANÉ

1.6 HLUKOVÉ MAPOVANIE – SÚČASNÝ STAV – ZREALIZOVANÉ

1.7 EMISNÉ MAPOVANIE – SÚČASNÝ STAV – ZREALIZOVANÉ

1.8 PIM – ZREALIZOVANÉ

1.9 NÁVRHOVÁ ČASŤ PUM – ZREALIZOVANÉ

Práce na návrhovej časti sú dokončené, prebehlo verejné prerokovanie dňa 15.6.2021 a do 22.6. aj pripomienkovanie podľa metodiky PUM. Koncom 6/2021 zhotoviteľ zaslal autorom jednotlivých pripomienok vznesených v rámci verejného prerokovania elektronickou poštou odpovede, čím boli vznesené pripomienky vysporiadané a podľa potreby aj zapracované do čistopisu Návrhovej časti PUM.

Pripomienky k strategickému dokumentu SEA a pripomienky vyplývajúce z oponentného posudku boli zapracovávané a vydaný bol čistopis Návrhovej časti PUM MFO TT.

1.10 DOPRAVNÝ MODEL (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ

1.11 HLUKOVÉ MAPOVANIE (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ

1.12 EMISNÉ MAPOVANIE (NÁVRH) – ZREALIZOVANÉ

1.13 PROCES SEA – PREBIEHA

Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA

1) 2.11.2021

- Dňa 2.11.2021 v konferenčnej miestnosti, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, v Trnave na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, prebehlo

schválenie projektu : „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“.

- Pán Kyp prezentoval PUM MFO TT zástupiteľom mesta Trnavy.
- Zastupiteľstvo dokument schválilo.

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY

V rámci projektu sú definované pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zástupcovia mesta Trnava, odborných organizácií, záujmových združení a rovnako niektorí zástupcovia obcí z MFO Trnava ZOMOT. Komunikácia podľa aktuálnej situácie prebieha priamo (stretnutie) a elektronicky.

Pracovné skupiny:

- **Trnava a okolie (obce) – ZOMOT**
- **Nemotorová doprava (cyklistická a pešia doprava)**
- **Verejná doprava**
- **Individuálna doprava (vrátane všetkých foriem spolujazdy), statická doprava (parkovanie a odstavovanie vozidiel)**
- **Nákladná doprava**
- **Životné prostredie**

3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

V súlade so zmluvou o dielo bolo pre jednoduchšiu orientáciu a komunikáciu s verejnosťou navrhnuté a odsúhlasené nasledujúce logo projektu.



Uvedené logo projektu bolo umiestnené na web stránke mesta Trnava a po kliknutí naň je návštevník presmerovaný na web stránku projektu <http://mobilita.trnava.sk>. Stránka umožňuje návštevníkom prístup k informáciám o projekte a zároveň poskytuje spracovateľom dokumentu priestor pre aktuálne zverejňovanie dôležitých informácií, dokumentov a výstupov projektu. Web stránka obsahuje ucelené informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Prostredie web stránky projektu je užívateľsky prehľadné a priateľské.

DOKUMENTY

Štvrťročné správy		
dátum	dokument	odkaz
3. 12. 2019	1. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
23. 01. 2020	2. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
15. 04. 2020	3. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
24. 07. 2020	4. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
19. 10. 2020	5. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
22. 01. 2021	6. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
12. 04. 2021	7. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
12. 07. 2021	8. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	

Zber dát		
dátum	dokument	odkaz
23. 3. 2020	Zber dát	
23. 3. 2020	Príloha 01 – Cyklistická doprava	
23. 3. 2020	Príloha 02 – Pešie zóny	
23. 3. 2020	Príloha 03 – Verejná osobná doprava	

Dopravné prieskumy		
dátum	dokument	odkaz
22. 7. 2020	Dopravné prieskumy – textová časť	
22. 7. 2020	Dopravné prieskumy – prílohy	
16. 3. 2021	Príloha – Mestská autobusová doprava	

Dopravný model – Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu		
dátum	dokument	odkaz
14. 9. 2020	Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – textová časť	
14. 9. 2020	Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – prílohy	

Analýzy PUM		
dátum	dokument	odkaz
5. 11. 2020	Analýzy PUM	
5. 11. 2020	Modelovanie hladín hluku – súčasný stav	
5. 11. 2020	Modelovanie hladín hluku – súčasný stav – mapy	
5. 11. 2020	Modelovanie úrovne emisií – súčasný stav	
5. 11. 2020	Modelovanie úrovne emisií – súčasný stav – mapy	

PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI		
dátum	dokument	odkaz
5. 11. 2020	Plán dopravnej obslužnosti – Analýza, návrh, prílohy	

PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA		
dátum	dokument	odkaz
2. 12. 2020	PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Textová časť	
2. 12. 2020	PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Príloha č.1a Akčný Plán – tvrdé opatrenia 2025	
2. 12. 2020	PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Príloha č.1b Akčný Plán – tvrdé opatrenia 2030-2050	
2. 12. 2020	PLÁN IMPLEMENTÁCIE A MONITOROVANIA – Príloha č.1c Akčný Plán – mäkké opatrenia	

DOPRAVNÝ MODEL		
dátum	dokument	odkaz
16. 3. 2021	Dopravný model – Dopravná prognóza – návrhová časť	
16. 3. 2021	Dopravný model – Dopravná prognóza – návrhová časť – prílohy	
MODELOVANIE ÚROVNE EMISÍ A HLUKU – prezentácie		
dátum	dokument	odkaz
8. 4. 2021	Prezentácie – Modelovanie úrovne emisí – návrhová časť	
8. 4. 2021	Prezentácie – Modelovanie hladín hluku – návrhová časť	
MODELOVANIE ÚROVNE HLUKU		
dátum	dokument	odkaz
20. 4. 2021	Modelovanie hladín hluku – návrhová časť	
20. 4. 2021	Modelovanie hladín hluku – prílohy	
MODELOVANIE ÚROVNE EMISÍ		
dátum	dokument	odkaz
20. 4. 2021	Modelovanie úrovne emisí – návrhová časť	
20. 4. 2021	Modelovanie úrovne emisí – návrhová časť – prílohy	
NÁVRH PRE VEREJNÉ PREROKOVANIE		
dátum	dokument	odkaz
3. 5. 2021	Návrh pre verejné prerokovanie	
DOKUMENTÁCIA SEA		
dátum	dokument	odkaz
3. 5. 2021	Dokumentácia SEA	
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO		
dátum	dokument	odkaz
3. 11. 2021	ZÁVEREČNÉ STANOVISKO	
3. 11. 2021	Príloha č.1 – Zásobník projektov	

4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

- Práce na častiach strategického dokumentu Zber dát a Dopravné prieskumy boli dokončené a dokumenty boli objednávateľovi odovzdané 16.7.2020.
- Sčítanie 12 MAD zastávok bolo dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 20.4.2021
- Práce na Dopravnom modeli – Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 8.9.2020.
- Práce na Emisnom a Hlukovom mapovaní – súčasný stav boli dokončené a dokumenty boli objednávateľovi odovzdané 30.9.2020.
- Práce na Oznámení o strategickom dokumente SEA boli dokončené.
- Práce na Analýzach PUM boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 30.9.2020.
- Práce na PDO (Plán dopravnej obslužnosti) boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 30.10.2020. Výdavok za túto časť diela bol zhotoviteľovi objednávateľom už aj uhradený a zároveň objednávateľovi refundovaný z rozpočtu projektu.
- Práce na PIM (Plán implementácie a monitorovania) boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 30.11.2020. Výdavok za túto časť diela bol zhotoviteľovi objednávateľom už aj uhradený a zároveň objednávateľovi refundovaný z rozpočtu projektu.
- Práce na Dopravnom modeli – návrh boli dokončené a dokument bol objednávateľovi odovzdaný 20.4.2021.
- Práce na Modelovaní hladín hluku – návrh a Modelovaní úrovne emisií – návrh boli dokončené a dokumenty bol objednávateľovi odovzdané 20.4.2021.
- Práce na Návrhovej časti PUM pre verejné prerokovanie a Dokumentácii SEA (Správa o hodnotení strategického dokumentu) pre verejné prerokovanie boli dokončené a dokumenty boli objednávateľovi odovzdané 5.5.2021.
- Vo vzťahu k procesu SEA v súčasnej dobe beží lehota na podanie pripomienok po verejnom prerokovaní SEA (15.6.2021) a ďalšie lehoty podľa platného zákona.
- 22.6.2021 objednávateľ obdržal jednu licenciu dopravno-plánovacieho modelu PTV Visum veľkosti, verzia 18.02, 4 zložky súborov.
- 21-22.6.2021 prebehlo kompletné vyškolenie 2 pracovníkov objednávateľa na používanie uvedeného modelu vytvoreného programe PTV Visum. Vyškolenie prebehlo prezenčne v sídle zhotoviteľa.
- Subjekty, ktoré zhotoviteľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, resp. o vznesenie pripomienok, v danom období spolupracovali, realizácia prebiehala úspešne.
- Po odsúhlasení zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP (MIRRI SR) zhotoviteľ a objednávateľ uzavreli 8.6.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (1059/2019), ktorého predmetom je predĺženie termínu na vyhotovenie a odovzdanie diela najneskôr do 31.12.2021. Následne bola Riadiacim orgánom pre IROP odsúhlasená aj zmena projektu – predĺženie jeho realizácie najneskôr do 31.12.2021.
- Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 podľa § 14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto stanovisko je na stiahnutie v časti dokumenty.



- Dňa 2.11.2021 v konferenčnej miestnosti, Radnica, Ulica Hlavná č. 1, v Trnave na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, prebehlo schválenie projektu :„Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“.

