



PLÁN  
UDRŽATELNEJ  
MOBILITY  
KRAJSKÉHO MESTA  
TRNAVA A JEHO  
FUNKČNÉHO ÚZEMIA

---

2.ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA



Objednávateľ: Mesto Trnava

Hlavná 1

917 711 Trnava

Zastúpený: vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

vo veciach technických: Ing. Arch. Tomáš Guniš, odbor územného rozvoja a koncepcií

Zhotoviteľ: AFRY s.r.o., Magistrů 13

Zastúpený: Ing. Petrom Košanom

Autorský kolektív: Ing. Ondřej Kyp

Ing. Eva Göpfertová

Ing. Lenka Želechovská

Ing. Matěj Petrouš

Ing. Pavel Suntych

Ing. Zuzana Volfová

Ing. Vojta Hlava

Spolupráca: Bc. Jan Rajman

Kontrola: Ing. Ondřej Kyp

Číslo zákazky zhotoviteľa: 2019 0090

Dátum: 3.1.2020





## OBSAH

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b>	<b>3</b>
1.1	REALIZOVANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT .....	3
1.2	REALIZOVANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU .....	3
<b>2</b>	<b>REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA</b>	<b>4</b>
2.1	PRACOVNÉ SKUPINY .....	5
<b>3</b>	<b>KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>AKTUÁLNY STAV PROJEKTU</b>	<b>8</b>



## 1 ÚVOD

Práce na PUM MFO Trnava boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 7. 2019 v sídle objednávateľa.

### 1.1 REALIZOVANÉ ČINNOSTI ZBERU DÁT

Cieľom tejto časti dokumentácie je definovanie východiskového stavu procesu plánovania mobility na krajskej úrovni, zoznámenie a zapojenie všetkých partnerov do projektu.

Získanie podkladov od zadávateľa v oblasti:

- Dopravné modelovanie - **častočne realizované**
- Demografia - **častočne realizované**
- Verejná doprava - **častočne realizované**
- Cyklistická doprava - **častočne realizované**
- Pešia doprava - **častočne realizované**
- Individuálna automobilová doprava - **častočne realizované**
- Bezpečnosť - **častočne realizované**

### 1.2 REALIZOVANÉ ČINNOSTI PRIESKUMU

- Metodika dopravných prieskumov - **realizované**
- Získanie aktuálnych cestovných poriadkov od spoločnosti Inprop - **realizované**
- Analýza cestovných poriadkov a príprava prieskumu HD na hraniciach územia - **realizované**
- Zaistenie spolupráce Polície (PZ) - **častočne realizované**
- Rekognoskácia stanovíšť pre odstavovanie vozidiel a ich odsúhlasenie so zástupcami PZ - **realizované**
- Požiadavky na počet odstavených vozidiel, prejedanie so zástupcami PZ - **realizované**
- Personálne a technické zaistenie zberu dát v teréne - **realizované**

## 2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA

### 1) 30.10.2019 - 2 workshop - zápis + prezenčná listina

2 workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a k zisteniu čo najviac informácií o problémoch MFO Trnava.

- Účastníci pracovných skupín boli zostavení s pomocou objednávateľa. Jednotlivým účastníkom bola poslaná pozvánka emailom vrátane dopisu primátora.
- Workshop bol rozdelený do nasledujúcich blokov:
  - 1) 9-10:50 nemotorová doprava – cyklistická a pešia doprava
  - 2) 11-12:45 verejná osobná doprava
  - 3) 13:00-14:30 individuálna doprava, nákladná doprava a logistika
  - 4) 14:30-15.30 životné prostredie
- Ing. Kyp v bloku 1-4 predstavil spracovateľa ako aj čo je to PUM, dôvody zhotovenia a fázy prípravy dokumentu.
- V bloku 1-3 nasledovala diskusia s prítomnými vrátane zakresľovania problematických miest do mapy.
- V bloku 4 životne prostredie Ing. Matoušek, Ing. Zemanová a Ing. Hudousek predstavili problematiku a postupy riešenia Hlukového, emisného mapovania a náležitosti SEA





2) 11.12.2019 - 4. výrobný výbor - zápis + prezenčná listina  
Jednanie bolo zvolané z dôvodu informovania o priebehu prác.

- Prebehla informácia o zmene v pracovnej skupine.
- Na stránkach mesta bola umiestnená informácia o 2. workshopu a 1 štvrťročná správa. Na web bude ešte doplnená informácia o 1. workshopu se starostami.
- Prieskumy spracovávané firmou Czech consult boli úspešne dokončené a práve prebieha vyhodnocovanie. Pán Rajman bude v januári prezentovať priebeh prác a prvé výsledky.
- Správa Zber je rozpracovaná, zapracované sú kapitoly o verejnej doprave, IAD, demografii. Kapitoly o cyklistickej a pešej doprave, nehodovosť, dopravný model stav – sa práve spracováva.
- Dne 11.12 v 7:30 prebehla konzultácia na Polícii. Preberala sa možnosť vyhodnotenia štatistik nehodovosti na oblasť MFO TT. Z jednanja vyplynulo odporúčenie vyhodnotiť nehodovosť na územný okres TT a nehodové miesta spresniť na riešené územie MFO TT.
- Prezentovaná bola príloha cyklistická doprava MFO TT.
- Prezentovaná bola príloha Pešie zóny, bude upravená na pešie zóny, pešie trasy.
- Predstavené boli závery 2. workshopu za časť cyklistická a pešia doprava, budú ešte doplnené o ďalšej časti a závery budú zverejnené na webu.

## 2.1 PRACOVNÉ SKUPINY

V rámci projektu sú definované pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zástupcovia mesta Trnava, odborných organizácií, záujmových združení a rovnako niektorí zastupitelia, zástupcovia obcí z MFO Trnava ZOMOT. Komunikácia prebieha priamo (stretnutie) a elektronicky.

Pracovné skupiny:

- **Trnava a okolie (obce) - ZOMOT**
- **Nemotorová doprava (cyklistická a pešia doprava)**
- **Verejná doprava**
- **Individuálna doprava (vrátane všetkých foriem spolujazdy), statická doprava (parkovanie a odstavovanie vozidiel)**
- **Nákladná doprava**
- **Životné prostredie**



### 3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

Dľa zmluvy o dielo bolo navrhnuté a odsúhlasené logo PUM MFO Trnava pre jednoduchšiu orientáciu a komunikáciu s verejnosťou.



Na webových stránkach mesta Trnava sa práve pripravuje <http://mobilita.trnava.sk/>. Bude umožňovať externým návštevníkom prístup k informáciám, a zároveň poskytovať spracovateľom priestor pre aktuálne zverejňovanie dôležitých informácií a dokumentov. Stránky budú obsahovať informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Budú užívateľsky priateľské a prehľadné.



AKTUÁLNE

O PROJEKTE

VÍZIE

DOKUMENTY

FAQ

KONTAKT

DISKUSIA

Hľadať



#### 1. workshop



Dne 25.9.2019 sa konal prvý workshop k PUM MFO Trnava. Zástupcom TT a okolie bola predstavená prezentácia – čo je PUM, aké má fázy a prečo sa robí. Odovzdaný bol dotazník pre obce. Pani Vitteková dotazník spolu s prezentáciou rozposlala obciam na vyplnenie. Všetky obce MFO dotazník vyplnili.

Čítať ďalej ▶

admin 17. decembra 2019 Aktuálne

## 2. workshop



Druhý workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a zistenia čo najviac informácií o problémoch MFO Trnava. Účastníci pracovných skupín boli zostavení s pomocou objednávateľa. Jednotlivým účastníkom bola poslaná pozvánka emailom vrátane listu primátora. Workshop bol rozdelený do nasledujúcich blokov: 9:00-10:50 – nemotorové doprava – cyklistická...

[Čítať ďalej ▶](#)

admin 3. decembra 2019 Aktuálne

## Dopravné prieskumy



V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bude od konca septembra do konca októbra uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy na hraniciach územia Prieskum dopravy v riešenom území Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum...

[Čítať ďalej ▶](#)

admin 8. októbra 2019 Aktuálne

## DOKUMENTY

dátum	dokument	odkaz
3. 12. 2019	1. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	





## 4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

Práce na prvej časti dokumentácie – Zber dát, prebiehajú podľa harmonogramu. Subjekty, ktoré spracovateľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, spolupracujú.

V tejto fáze projektu je zásadné dopracovať a prejednať Zber údajov. Ďalej vyhodnotiť dopravné prieskumy a tie zapracovať do dopravného modelu stavu. Ďalej začať práce na analytickej časti.