

PLÁN
UDRŽATEĽNEJ
MOBILITY
KRAJSKÉHO MESTA
TRNAVA A JEHO
FUNKČNÉHO ÚZEMIA

5.ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA



Objednávateľ: Mesto Trnava
Hlavná 1
917 711 Trnava

Zastúpený: vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
vo veciach technických: Ing. Arch. Peter Purdeš, Ing. Miroslav Kadlíček odbor
územného rozvoja a koncepcií

Zhotoviteľ: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13

Zastúpený: Ing. Petrom Košanom

Autorský kolektív: Ing. Ondrej Kyp
Ing. Eva Göpfertová
Ing. Martin Koukal
Ing. Matej Petrouš
Ing. Pavel Suntych
Ing. Zuzana Volfová
Ing. Vojta Hlava

Spolupráca: Bc. Jan Rajman – CZECH Consult spol. s.r.o.
Ing. Libor Ládyš – EKOLA Group, spol. s.r.o.
Ing. Pavel Hudousek – EKOLA Group, spol. s.r.o.
Ing. Zuzana Vošická – EKOLA Group, spol. s.r.o.

Kontrola: Ing. Ondrej Kyp

Číslo zákazky zhotoviteľa: 2019/0090

Dátum: 3.10.2020





OBSAH

1	ÚVOD	3
1.1	ZBER DÁT – ZREALIZOVANÉ	3
1.2	PRIESKUMY – ZREALIZOVANÉ	3
1.3	DOPRAVNÉ MODELOVANIE (STAV) – ZREALIZOVANÉ	3
1.4	ANALYTICKÁ ČASŤ – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU	3
1.5	PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI – PRÁCE PREBIEHAJÚ	3
1.6	HLUKOVÉ MAPOVANIE – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU	3
1.7	EMISNÉ MAPOVANIE – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU	3
1.8	NÁVRHOVÁ ČASŤ – PREBIEHA	3
1.9	PROCES SEA	3
1.10	PIM	4
2	REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA	4
2.1	PRACOVNÉ SKUPINY	6
3	KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE	7
4	AKTUÁLNY STAV PROJEKTU	9



1 ÚVOD

Práce na PUM MFO Trnava boli zahájené dňom podpisu Zmluvy o dielo, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 7. 2019 v sídle objednávateľa. 5. štvrťročná správa sa vzťahuje na obdobie 7 - 10/2020.

1.1 ZBER DÁT – ZREALIZOVANÉ

1.2 PRIESKUMY – ZREALIZOVANÉ

1.3 DOPRAVNÉ MODELOVANIE (STAV) – ZREALIZOVANÉ

1.4 ANALYTICKÁ ČASŤ – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU

- Dokumentácia je odprípomienkovaná a pripravená na odovzdanie

1.5 PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI – PRÁCE PREBIEHAJÚ

- Vypracovanie analytickej časti – hotovo
- Vypracovanie návrhovej časti – takmer hotovo
- Bude zorganizovaný 5. workshop

1.6 HLUKOVÉ MAPOVANIE – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU

- Štúdia Modelovanie hladín hluku pre účely Analytickej časti bola zaslaná objednávateľovi k pripomienkam dňa 26. 5. 2020
- Do štúdie boli zapracované pripomienky z 8. 6. a 9. 6. 2020
- 28.9.2020 prišlo kladné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Štúdia je pripravená k finálnemu odovzdaniu

1.7 EMISNÉ MAPOVANIE – PRIPRAVENÉ K ODOVZDANIU

- Štúdia Modelovanie úrovne emisií pre účely Analytickej časti bola zaslaná zriaďovateľovi k pripomienkam dňa 26. 5. 2020
- Do štúdie boli zapracované pripomienky z 8. 6. a 9. 6. 2020
- 28.9.2020 prišlo kladné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Štúdia je pripravená k finálnemu odovzdaniu

1.8 NÁVRHOVÁ ČASŤ – PREBIEHA

- Práce na návrhovej časti pokračujú
- Finalizovaný bol zásobník projektov
- Prebehol 4. workshop s veľkou pracovnou skupinou dňa 8.9.2020 od 13h

1.9 PROCES SEA

- Dňa 23. 6. 2020 bol Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava vydaný Rozsah hodnotenia č. j. OU-TT-OSZP3-2-020/020776-020.
- Zo všeobecných podmienok Rozsahu hodnotenia vyplýva, že bude potrebné vypracovať správu o hodnotení strategického dokumentu podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov.
- Žiadne špecifické požiadavky sa nestanovujú.

1.10 PIM

- Práce boli započaté

2 REALIZOVANÉ PREZENTÁCIE A ROKOVANIA

Z dôvodu koronavirovej krízy nebolo možné usporiadať plánované WORKSHOPY a pracovné stretnutie v mieste objednávateľa v plánovaných termínoch.

1) 16.7.2020 -8. výrobný výbor -zápis + prezenčná listina

Jednanie bolo zvolané z dôvodu odovzdania časti diela a informovaní o ďalšom postupe prác

- Časť Prieskumy a Zber dát bolo odovzdané 6x + 6 cd.
- Dopravné modelovanie – predstavená bola matica prepravných vzťahov + grafická príloha pre mesto Trnava. Pán Trnka s prílohou súhlasí, požaduje doplniť grafickú prílohu pre MFO (tzn. 15 príloh). Na budúcom rokovaní bude odovzdané.
- SEA - Dňa 23. 6. 2020 bol Oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava vydaný Rozsah hodnotenia č. j. OU-TT-OSZP3-2-020/020776-020. Zo všeobecných podmienok Rozsahu hodnotenia vyplýva, že bude potrebné vypracovať správu o hodnotení strategického dokumentu podľa prílohy č. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. Žiadne špecifické požiadavky sa nestanovujú.
- Hluk a Emisie – materiály Emisie a Hluk -stav zašle objednávateľ na pripomienky ešte na RUVZ a odbor životného prostredia s termínom do konca 07/2020.
- PDO Stav-hotovo – odpripomienkované, je možné začať pracovať na PDO Návrh.

2) 5.8.2020 - 9. výrobný výbor -zápis+ prezenčná listina

Rokovanie bolo zvolané pre informovanie o pokračovaní prác na PUM MFO TT a ďalej potom z dôvodu prezentovania Analytickej časti PUM verejnosti.

Rokovanie pracovnej skupiny:

- Dopravné modelovanie - Pán Trnka s prílohami súhlasí, doplnené boli grafické prílohu pre MFO (tzn. 15 príloh). Na ďalšom rokovaní bude odovzdané.
- Hluk a Emisie - materiály Emisie a Hluk – Stav zašle objednávateľ na pripomienky ešte na RÚVZ a odbor životného prostredia s termínom do konca 08/2020.
- PDO – analýza je odsúhlasená, bude sa odovzdávať spolu s PDO návrhovú časťou. PDO návrhová časť koncept bude počas 08/2020 poslaná kontrolu.
- Zásobník projektov – 4. workshop sa bude konať 8.9.2020 od 13:00h (starostovia, pracovné skupiny + poslanci). Spracovateľ poslal zásobník projektov na ŽSR, NDS, SSC ku konzultácii
- Materiál Oblasť Zmeny v rozpracovanosti zatiaľ bez pripomienok – termín do 15.8.2020, je možno v práci pokračovať.
- Diskutovaný bol taktiež Zásobník projektov a prípadné navýšenie počtu P+R.
- Problémový výkres – predstavený pracovnej skupine.
- Objednávateľ upozorňuje na dodržiavanie názvu projektu na všetkých dokumentoch.
- Podľa dohody je možné jednotlivé časti odovzdávať postupne.

Verejné prerokovanie:

- Ing Göpfertová prezentovala PUM MFO TT Analytickú časť.
- Ing Ládyš prezentoval Hlukové a emisné mapovanie stav.
- Prebehla diskusia na tému verejnej osobnej dopravy, dopravného modelu, parkovania a riešenie podjazdu na ul. Dohnányho.
- Pripomienky je možné posilať do 15.8.2020 na adresu eva.gopfertova@afry.com



3) 8.9.2020 - 10. výrobný výbor -zápis + prezenčná listina

Rokovania bolo zvolané pokračovanie prác na PUM MFO TT a ďalej potom z dôvodov 4. workshopu na tému Zásobník projektov veľkej pracovnej skupiny.

Rokovania pracovnej skupiny:

- Emisie a Hluk stav - materiál zaslal objednávateľ na pripomienky - čaká sa stále na RÚVZ. Pán Trnka zistí stav.
- PDO - PDO návrhová časť koncept bol pripomienkovaný mestom Trnava a starostami. Bude realizovaný 5.workshop so starostami.
- Predstavené boli vysporiadané pripomienky k Analytickej časti - pracovná skupina súhlasí, upravená bude pripomienka o elektrike – spracovateľ odpovie verejnosti emailom.
- Materiál Oblasť Zmeny bol predstavený pracovnej skupine, bude upravený podľa požiadaviek a poslaný k finálnej kontrole.
- Obsah návrhovej časti a PIM - "zmena" štruktúry správy Návrhovej časti vznikla na základe skúseností spracovateľa o prehľadnosti a čitateľnosti správy pre širokú verejnosť. Upravená štruktúra návrhovej časti reflektuje požiadavky objednávateľov na vytvorenie prehľadného úvodu celého diela. Obsah bol odoslaný objednávateľovi na schválenie.
- Dopravné modelovanie stav - 6x + 6cd odovzdané, vrátane odovzdávacieho protokolu.

4. workshop:

- Ing. Göpfertová prezentovala zásobník projektov mäkké a tvrdé opatrenia PUM MFO TT.
- Prebehla diskusia.
- Pripomienky je možné posilať do 20.9.2020 na adresu eva.gopfertova@afry.com.
- Po tomto dátume už nebude možné do zásobníka projektov zasahovať (budú spustené nadväzujúce práce).



- 4) 29.9.2020 - 11. výrobný výbor – rokovanie bolo vedené online + zápis+ pán Trnka, Horváth, Majetník, paní Zrebná, paní Vitteková, pán Koukal, Kyp, Göpfertová prezenčná listina

Rokovania bolo zvolané z dôvodu pokračovania prác na PUM MFO TT.

- Emisie a Hluk stav - zaslaný materiál k pripomienkam na RÚVZ - bez pripomienok k stavu.
- Predstavené boli vysporiadané pripomienky zásobníka projektov - pracovná skupina súhlasí, spracovateľ pošle vysporiadané pripomienky do 30.9. verejnosti emailom.
- Materiál Oblasť Zmeny - odsúhlasené pracovnou skupinou ako finálny.
- Obsah Návrhovej časti a PIM - "zmena" štruktúry správ - bola odoslaná objednávateľom na riadiaci orgán na schválenie. - pán Trnka zistí stav - do 8.10.2020.
- Materiál Hluk, Emisie stav a Analytická časť je hotový (odpripomienkovaný, pripomienky zapracované, vysporiadané, prerokované). Spracovateľ by rád materiál odovzdal spolu s odovzdávacím protokolom. Dokumentácia by bola poslaná objednávateľovi kuriérskou službou z dôvodu korona vírusovej situácie - pán Trnka zistí názor projektovej manažérky do 8.10.
- PDO - PDO návrhová časť koncept - bude poslaná nahovorená prezentácia na veľkú pracovnú skupinu k pripomienkam - 5. workshop. prebehne online 30.9. - 8.10. 2020, otázky 7.10. od 10h online. Pripomienky do 8.10.2020.

2.1 PRACOVNÉ SKUPINY

V rámci projektu sú definované pracovné skupiny. Členovia pracovných skupín sú zástupcovia mesta Trnava, odborných organizácií, záujmových združení a rovnako niektorí zástupcovia obcí z MFO Trnava ZOMOT. Komunikácia prebieha priamo (stretnutie) a elektronicky.

Pracovné skupiny:

- **Trnava a okolie (obce) - ZOMOT**
- **Nemotorová doprava (cyklistická a pešia doprava)**
- **Verejná doprava**
- **Individuálna doprava (vrátane všetkých foriem spolujazdy), statická doprava (parkovanie a odstavovanie vozidiel)**
- **Nákladná doprava**
- **Životné prostredie**

V rámci pracovných skupín prebehlo verejné pojednanie analytickej časti a 4. workshop.

Prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.



Dne 5.8.2020 od 15h prebehla prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti. Prítomným ďakujem za účasť a podmienu diskusiu. V prípade, že ste sa prezentácii nemohli zúčastniť a máte záujem sa o projekte niečo dozvedieť posielam včerajšej prezentácii k nahliadnutiu. Ďalšie informácie sú dostupné...

[Čítať ďalej ▶](#)

Verejná diskusia k analytickej časti plánu



Pozývame Vás na verejnú diskusiu k analytickej časti plánu mobility, ktorá sa uskutoční v stredu 5. augusta 2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1). Zapojte sa do spoločného prerokovania pripravovaného Plánu udržateľnej mobility. Dokument je dostupný na stiahnutie tu: [PLÁN UDRŽATELNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO...](#)

[Čítať ďalej](#)

admin 24. júla 2020 Aktuálne

Dopravné prieskumy – vyhodnotenie



V rámci projektu „PLÁN UDRŽATELNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bola uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy na hraniciach územia Prieskum dopravy v riešenom území Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum Dopytovanie cestujúcich v autobusovej, vlakovej a...

[Čítať ďalej](#)

admin 22. júla 2020 Aktuálne 0

3 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

V súlade so zmluvou o dielo bolo pre jednoduchšiu orientáciu a komunikáciu s verejnosťou navrhnuté a odsúhlasené nasledujúce logo projektu.



Uvedené logo projektu bolo umiestnené na web stránke mesta Trnava a po kliknutí naň je návštevník presmerovaný na web stránku projektu <http://mobilita.trnava.sk>. Stránka umožňuje návštevníkom prístup k informáciám o projekte a zároveň poskytuje spracovateľom dokumentu priestor pre aktuálne zverejňovanie dôležitých informácií, dokumentov a výstupov projektu. Web stránka obsahuje ucelené informácie o projekte, kontakty, aktuality, verejné dokumenty na stiahnutie a priestor pre diskusiu. Prostredie web stránky projektu je užívateľsky prehľadné a priateľské.

DOKUMENTY

Štvrťročné správy		
dátum	dokument	odkaz
3. 12. 2019	1. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
23. 01. 2020	2. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
15. 04. 2020	3. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	
24. 07. 2020	4. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA	

Zber dát		
dátum	dokument	odkaz
23. 3. 2020	Zber dát	
23. 3. 2020	Príloha 01 – Cyklistická doprava	
23. 3. 2020	Príloha 02 – Pešie zóny	
23. 3. 2020	Príloha 03 – Verejná osobná doprava	

Dopravné prieskumy		
dátum	dokument	odkaz
22. 7. 2020	Dopravné prieskumy – textová časť	
22. 7. 2020	Dopravné prieskumy – textová časť – prílohy	

Dopravný model – Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu		
dátum	dokument	odkaz
14. 9. 2020	Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – textová časť	
14. 9. 2020	Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – prílohy	



4 AKTUÁLNY STAV PROJEKTU

Práce na časti strategického dokumentu Zber dát a Prieskumy boli dokončené.

Práce na dopravnom modeli jestvujúci stav boli dokončené.

Práce na emisnom a hlukovom mapovaní boli dokončené a čakajú na odovzdanie.

Práce na oznámení o strategickom dokumente SEA je dokončené.

Práce na Analýzach boli dokončené a čakajú na odovzdanie.

Práce na PDO Analytická časť boli dokončené a čakajú na odovzdanie spolu s PDO Návrh. PDO návrhová časť je hotová a pripomienkuje sa. Na toto téma prebehne 5. workshop v 10/2020.

Na tému zásobník projektov bol urobený 4.workshop. Zásobník projektov je už finálny. V tejto fáze projektu je zásadné dopracovať Návrhovú časť a spustiť práce na Dopravnom modeli Návrh, SEA a hlukovom a emisnom mapovaní návrhových horizontov.

Subjekty, ktoré zhotoviteľ oslovil so žiadosťou o dodanie podkladov, spolupracujú.

